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BURMISTRZA SULEJÓW
z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Uszczyn gm. Sulejów”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zarządzam, co następuje:
§ 1.Powołuję Zespół ds. realizacji Inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Uszczyn gm. Sulejów” (zwanym dalej Zespołem).
§ 2. W skład Zespołu, o którym mowa w § 1 wchodzą:
a) Jarosław Miller- członek Zespołu - kierownik Zespołu,
b) Dominika Woźniak – członek Zespołu (ds. zatwierdzania dokumentów finansowych pod względem zgodności z budżetem gminy),
c) Michał Kieszkowski – członek Zespołu - koordynator ds. finansowych,
d) Elżbieta Purgał - Gębalska - członek Zespołu (sprawy majątkowe i terenowo - prawne),
e) Katarzyna Osuch – członek Zespołu (ds. sprawozdawczości, rozliczania środków zewnętrznych i monitorowania wskaźników),
f) Izabela Dróżdż – członek Zespołu (osoba zastępująca Panią Dominikę Woźniak),
g) Dorota Kacprzyk - członek Zespołu (osoba zastępująca Panią Elżbietę Purgał-Gębalską),
h) Sylwia Ogłoza – członek Zespołu (sprawy rozliczenia finansowego inwestycji, osoba zastępująca Pana Michała Kieszkowskiego).
	§ 3. Kierownik Zespołu odpowiada za: 
a) realizację zadań poszczególnych etapów inwestycji, w tym za współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji publicznej, w urzędach i instytucjach, przy wszelkiego rodzaju czynnościach formalno – prawnych dotyczących realizacji Inwestycji, 
b) bieżącą ocenę stanu realizacji Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
c) nadzór nad prawidłowością rzeczową realizacji Inwestycji, w tym nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
d) prawidłowe opisanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz ich akceptację, kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym,
e) koordynowanie działań pomiędzy poszczególnymi komórkami Urzędu 
i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Sulejowie uczestniczącymi w realizacji Inwestycji,
f) organizację spotkań Zespołu.
§ 4. Kierownik Zespołu decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących Inwestycji.
§ 5. Do obowiązków i zadań członków zespołu w ramach ich zakresu obowiązków i kompetencji należy:
a) terminowe wykonywanie poszczególnych komponentów Inwestycji zatwierdzonych do realizacji;
b) udział w posiedzeniach Zespołu, które zwołuje Kierownik Zespołu ,
c) sporządzanie protokołów ze spotkań Zespołu przez członka Zespołu wskazanego przez Kierownika Zespołu oraz przekazywanie ich do Burmistrza, Kierownika Zespołu oraz pozostałych członków Zespołu;
d) podejmowanie decyzji dotyczących Inwestycji przy których obowiązuje zasada konstruktywnej dyskusji i decydującego głosu Kierownika Zespołu;
e) współpraca nad realizacją i rozliczeniem Inwestycji we współudziale z komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi w Projekcie;
f) współpraca nad realizacją Inwestycji w zakresie dotyczącym spraw finansowo-księgowych;
g) opracowanie wszystkich koniecznych danych, informacji, zestawień i dokumentów niezbędnych do realizacji Inwestycji;
h) reagowanie na wszelkie zagrożenia mogące uniemożliwić prawidłowy przebieg Inwestycji;
§ 6. Zespół rozpoczyna pracę z dniem podpisania zarządzenia, a kończy 
w dniu zakończenia realizacji Inwestycji. 
§ 7. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Sulejowie do udzielania pomocy członkom zespołu przy realizacji Inwestycji.
§ 8. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Panu Jarosławowi Millerowi – Kierownikowi Zespołu. 
§ 9. Bezpośrednim przełożonym, któremu podlegają kolejno wszyscy członkowie  Zespołu ds. Realizacji Inwestycji jest Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski.
§ 10. Realizacja obowiązków wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem nie stanowi podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Sulejowa
/-/ Wojciech Ostrowski
